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Ciclo de Vida do Projeto





Início




Fim

Pesquisa



15/05/2005



30/052005

Análises

Projeto

Implementação

Testes

Definição de Qualidade

Descrição de Procedimento

Conversão de BDs

Instalação

Data Limite

10/12/2005

Limitações Técnicas e de Procedimentos

Não há

